



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОП-2019-012

Днес, 10.06.2020 г., в гр. Лясковец, между:

1. **Община Лясковец**, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, тел. (0619) 2-20-55, БУЛСТАТ 000133844, ЕИК BG000133844, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Кмет и Даниела Димитрова Илиева – Иванова – Началник отдел „БФПМО”, наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,

и

2. **„Еврика ЗМ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Велес” № 19, с ЕИК 201996574, представлявано от Ивайло Желев Душев, в качеството на Управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 3 и чл. 34, ал. 2 от Договора за възлагане на обществена поръчка ОП-2019-012 от 21.08.2019 г., чл. 306, ал. 2 от ТЗ и във връзка с Решение № 60230 от 23.04.2020 г. на Управляващия орган за временно спиране на срока на проект: **„Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България”** съгласно процедура за спиране на срока на изпълнение на проекта за периода от 13.03.2020 г до 30.07.2020 г. между Община Лясковец и Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020”, с което се спира изпълнение на дейности, в това число и дейности в обхвата на договора за обществена поръчка, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка ОП-2019-012 от 21.08.2019, по силата на което страните се споразумяха за следното:

§ 1. Удължава се срока за изпълнение на услугите по Договора за възлагане на обществена поръчка ОП-2019-012 с времето на спирането на проекта, като чл. 5, ал. 1 от договора се изменя по следния начин:

„Чл. 5 (1). Срокът за изпълнение на услугите е до 18.09.2020 г.”

Настоящото допълнително споразумение се състави в 2 еднообразни екземпляра - по един за изпълнителя и за възложителя.

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



interreg

www.interregrobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

**ИВАЙЛО ДУШЕВ -
УПРАВИТЕЛ НА „ЕВРИКА ЗМ“ ЕООД**

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

Началник отдел „БФПИОП“:

(Д / а)

Съгласно чл. 2 от
ЗЗЛД

Съгласувал юрист:...

(Гер / ва)

ПРОГРАМА - 2007-2013



Interreg

www.interregobg.eu

Проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България