

## ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1423 / 04.08.2016 г. на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор“.**

На 05.08.2016 г. от 10.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, комисия в състав:  
**Председател:** инж. Милко Минев – Директор на Дирекция „ТУОСЕИ“ в общинска администрация на Община Лясковец,

**и членове:**

1. Гергана Кирилова – правоспособен юрист;
2. Десислава Главнова – Юрисконсулт на Община Лясковец;
3. инж. Соня Шишкова – Гл. експерт „Проекти“ в Дирекция „ТУОСЕИ“ в общинска администрация на Община Лясковец;
4. Даниела Маринова – Гл. специалист „Обществени поръчки“ в Дирекция „ТУОСЕИ“ на Община Лясковец;
5. Валентин Чилев – консултант „Технико-икономически анализи“ в общинска администрация на Община Лясковец и
6. Калин Рангелов - външен експерт от регистъра на обществените поръчки с уникален номер ВЕ-119, номер 1665 от 01.10.2015 г. на заявление за включване в списъка по чл. 221, ал. 2, т. 8 от ЗОП,

със събра в пълен състав и продължи своите действия по разглеждане и оценка на подадената оферта за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор“.**

I. В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2, от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката за установяване на съответствието и с изискванията на възложителя на единствения участник - **Консорциум „Пътпроект Лясковец“ ДЗЗД**, подал оферта с вх. № ИЖС-3589/03.08.2016 г.

1. При разглеждане на техническото предложение на **Консорциум „Пътпроект Лясковец“ ДЗЗД** за изпълнение на поръчката, комисията установи наличието на:

- Техническо предложение (по Образец № 13 от документацията за участие) със следните приложения към него:

- Предлаган подход, план за работа и организация;
- Организационна схема;

- План-график.

- Техническо предложение (Образец № 13) и приложенията към него на електронен носител.

2. Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на представеното от **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД** техническо предложение за изпълнение на поръчката и приложенията към него, като констатира следното:

а). Техническото предложение (Образец № 13) е попълнено в съответствие с предоставения образец от документацията за участие, утвърдена от възложителя.

б). Предложеният срок за изпълнение по Дейност 1. Изготвяне на пълен проект проектна документация съгласно Техническата спецификация е **29 (двадесет и девет) календарни дни.**

Участникът е спазил изискванията на възложителя, че срокът за изпълнение на Дейност 1. Изготвяне на пълен проект проектна документация съгласно Техническата спецификация, не може да надвишава 30 календарни дни.

в.) Кратко описание на техническото предложение на участника Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД:

Към техническото предложение е приложен Предлаган подход, план за работа и организация, в които подробно е описана организацията и управлението, в т.ч. и управление на обхвата и управление на риска. Участникът е описал необходимата организация на проектните работи, както и последователността на изпълнение на проектните дейности. В техническото предложение е описано как ще бъдат разпредели функциите, правомощията, отговорностите и взаимодействията на ключовия и ръководен персонал. Участникът е посочил основните принципи на управление на качеството, направил е оценка на дефинираните от възложителя рискове, като е оценил вероятността от възникване на всеки от рисковите фактори. Описани са дейностите, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор. Участникът е предложил мерки за предотвратяване, намаляване на въздействието при възникване и намаляване на последиците от евентуалното възникване на идентифицираните рискове, като е предложил и мерки за контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска.

II. В съответствие с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценяване на параметрите от техническото предложение на единствения участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка - **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД.**

1. За оценката на показателя, различен от предлаганата цена - технически показател „Организация и управление (ОУ), комисията приложи утвърдената от възложителя „Методика за определяне на комплексна оценка на офертите” (Приложение № 3 от документацията за участие). За получаване на резултатите от оценката на техническия показател/подпоказатели от комплексната оценка, комисията работи в съответствие със следната таблица:

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. „Организация и управление”, вкл.:	ОУ	45	45 %

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1.1. Управление на обхвата	УО	35	35 %
1.2. Управление на риска	УР	10	10 %
<b>2. „Предложена цена”</b>	<b>ПЦ</b>	<b>55</b>	<b>55 %</b>
2.1. Цена по Дейност 1. Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя	Ц1	45	45 %
2.2. Цена по Дейност 2. Упражняване на авторски надзор.	Ц2	10	10 %

Участникът Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД бе оценен по техническия показател: „Организация и управление” (ОУ), включващ следните подпоказатели: „Управление на обхвата“ (УО) и „Управление на риска“ (УР).

2. Следвайки утвърдената от възложителя методиката за оценка на офертите, съобразно правилата и критериите за оценка, отразявайки подробно резултатите от работата си в Оценителна таблица - неразделна част от настоящия протокол, комисията оцени техническото предложение на участника Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД по следния начин:

2.1. По отношение на подпоказателя „Управление на обхвата” (УО) на база експертна оценка и по-конкретно: дефинираните и описани дейности по изпълнението на обществената поръчка, определянето и разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката, разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и начина на координация със заинтересованите лица, както и предложените мерки за осигуряване на качеството, комисията получи следния резултат:

Подпоказател „Управление на обхвата” (УО)	27 точки
--	----------

2.2. По отношение на подпоказателя „Управление на риска” (УР) отчитайки дефинираните от възложителя рискови фактори/рискове, комисията на база експертна оценка на уменията на участника:

- да оцени вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори и степента на въздействието му;

- да опише дейностите (работите по проекта), които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор или аспекти и сфери на влияние;

- да представи адекватни, конкретни мерки за управление на риска - превантивни, корективни и мерки за преодоляване на последиците от настъпването;

- да предложи мерки за контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска, комисията получи следния резултат:



Подпоказател „Управление на риска” (УР)	5 точки
--	---------

3. По отношение на показателя „Организация и управление ” (УО), комисията приложи следната формулата:  $ОУ = УО + УР$ , където

УО – оценка на организацията и управлението на изпълнението на обществената поръчка, предложени от участника Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД в техническото предложение;

УО – оценка на предложеното от участника Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД управление на обхвата на проекта;

УР – оценка на предложеното от участника Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД управление на риска.

Комисията получи следния резултат:  $ОУ = 27 т. + 5 т.$ , даден в табличен вид:

Показател Организация и управление (ОУ), в това число:	32 точки
Подпоказател „Управление на обхвата” (УО)	27 точки
Подпоказател „Управление на риска” (УР)	5 точки

III. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията насрочва заседание по отваряне на Плик с надпис: „Предлагани ценови параметри” от офертата на единствения участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД, подал оферта за участие в обществената поръчка на 10.08.2016 г. от 11:00 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, в административна сграда на Община Лясковец, етаж 1 – в Залата на общинския съветник. Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, комисията ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, и приключи своята работа на 05.08.2016 г. в 15.00 часа.

Неразделна част от настоящия протокол е Оценителна таблица – Приложение № 1.

#### КОМИСИЯ:

Председател: .....  
(инж. Мицко Минев)

1. ....  
(Гергана Кирилова)

2. ....  
(Десислава Главнова)

3.   
(инж. Соня Шишкова)

5.   
(Валентин Чилев)

4.   
(Даниела Маринова)

6.   
(инж. Калин Рангелов)

## ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

към Протокол № 2 от  
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 1423 / 04.08.2016 г.  
на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране  
на подадените оферти в процедура „публично състезание“ по реда на  
Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция  
и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали  
на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор”

### 1. Общи положения:

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, съгл. чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Икономически най-изгодната оферта се определя в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

Използваната от възложителя Методиката за комплексна оценка на офертите определя показателите за оценка, относителната им тежест в комплексната оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател като:

- дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във офертата, допусната до оценка, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации;

- дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите (при наличие на повече от една оферта);

- осигурява на участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за:

а). количествено определените показатели са определени стойности в цифри и са посочени начинът за тяхното изчисляване;

б). качествените показатели, които са количествено неопределими, е посочен начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

### 2. Показатели за оценка и относителни тегла в комплексната оценка (КО):

Комплексната оценка (КО) се формира като съвкупност от технически и ценови показатели.

Информацията за определяне на оценката по техническите показатели се взема от Техническото предложение на участника Консорциум „Пътпроект Лясковец“ ДЗЗД - Образец № 13 и приложенията към него.

Комплексната оценка (КО) на допуснатия участник Консорциум „Пътпроект Лясковец“ ДЗЗД се получава като сума от оценките на следните два показателя:

• Показател „Организация и управление“ (ОУ) с максимален брой точки 45 и относителна тежест в комплексната оценка – 45 %.

• Показател „Предложена цена” (ПЦ) с максимален брой точки 55 и относителна тежест в комплексната оценка – 55 %.

**Комплексната оценка на офертата се изчислява по следната формула:**

$$КО = ОУ + ПЦ,$$

където:

**КО** е комплексната оценка на офертата на участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД;**

**ОУ** е оценката по показателя „Организация и управление” от офертата на участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД;**

**ПЦ** е оценката по показателя „Предложена цена” от офертата на участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД.**

**Максималната стойност на КО е 100 точки.**

В табличен вид са показани показателите за оценка на офертата и тяхното относително тегло в КО:

Наименование на показателя	Обозначение на показателя	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
<b>1. „Организация и управление”, вкл.:</b>	<b>ОУ</b>	<b>45</b>	<b>45 %</b>
1.1. Управление на обхвата	УО	35	35 %
1.2. Управление на риска	УР	10	10 %
<b>2. „Предложена цена”</b>	<b>ПЦ</b>	<b>55</b>	<b>55 %</b>
2.1. Цена по Дейност 1. Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя	Ц1	45	45 %
2.2. Цена по Дейност 2. Упражняване на авторски надзор.	Ц2	10	10 %

**3. Начин за определяне на оценката на показателите:**

**3.1. Оценка по показател „Организация и управление” (ОУ)** – формира се на база експертна оценка на уменията на участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД** да управлява качествено изпълнение на обществената поръчка. Тук се включват: дефиниране и описание на дейностите, разпределението на ресурсите, организацията на екипа, мерки за контрол на качеството и управлението на дефинираните от възложителя рискове в съпоставка с изискванията на възложителя, заложен в документацията за участие, в т.ч. Техническа спецификация и проекта на договора за постигане на заложените цели и очакваните резултати.

ОУ се определя по следната формула:

$$ОУ = УО + УР,$$

където:

**ОУ** – оценка на организацията и управлението на изпълнението на обществената поръчка, предложени от участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД** в Техническото предложение;

**УО** – оценка на предложеното от участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД** управление на обхвата на проекта;

**УР** – оценка на предложеното от участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД** управление на риска.

ОУ се сформира от следните подпоказатели:

**3.1.1. Управление на обхвата (УО)** с максимален брой точки 35 и относителна тежест в комплексната оценка – 35 % – оценява се техническото предложение на база експертна оценка и по-конкретно: дефинираните и описани дейности по изпълнението на обществената поръчка, определянето и разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката, разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и начина на координация със заинтересованите лица, както и предложените мерки за осигуряване на качеството.

#### **Фактори влияещи на оценката:**

- Предложената организация и управление на обхвата за изпълнение на поръчката са в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати;
- Участникът е показал много добро познаване на действащата нормативна уредба, която се отнася към дейностите - предмет на поръчката, като предвидените от него дейности (работи по проекта) са реалистични, изпълними и изцяло съобразени с действащите законови нормативни актове.
- Ясно са дефинирани работите по изготвянето на проекта, в това число и работите по авторския надзор и е определена последователността им.
- Разпределените работи и отговорности между членовете на проектантския екип са в съответствие с професионалната им квалификация.
- Обезпечеността на участника от ресурси (човешки, комуникационни, технически, материални, условия за работа и др.) за качествено изпълнение на обществената поръчка.
- Офертата на участника съдържа предложения как ще се организира работата на проектантския екип - как се разпределят отговорностите и задачите между тях, в съответствие с планираните дейности, методите за осъществяване на комуникацията и координацията между екипа, както и с останалите заинтересовани лица (страните/институциите, имащи отношение към процеса на проектирането – проектант, община, съгласувателни институции или контролни органи, експлоатационни дружества и др.), които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.
- Наличие на съответствие между предложената организация за изпълнение на дейност 1 от поръчката и представения индикативен план-график за изпълнение на работите по същата дейност в рамките на предложения от всеки участник срок за изпълнение.
- План-графикът, разработен от участника дава ясна представа за сроковете за изпълнение на всяка планирана дейност и отговорните лица (членовете на екипа) за изпълнението ѝ.
- Всички предложения, допуснати до оценка по техническия показател УО се оценяват по следните критерии:



Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД
<p><b>Комисията поставя 1 т., когато:</b>  <b>В техническото предложение има несъществени пропуски като са валидни три, повече или всички от посочените обстоятелства:</b>  Предложената от участника организация и управление на обхвата осигурява, но не може да гарантира качествено изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т. ч. Техническата спецификация, като участникът <b>не е:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представил описание на дейностите (работите по проекта) <b>и/или</b></li> <li>- предложил дейности (работи по проекта) в съответствие с обхвата и предмета на поръчката <b>и/или</b></li> <li>- описал последователността им <b>и/или</b>;</li> <li>- описал обезпечеността от ресурси (човешки, комуникационни, технически, материални, условия за работа и др.) за качествено изпълнение на обществената поръчка <b>и/или</b></li> <li>- предложил организация на работата на проектантския екип в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати <b>и/или</b>;</li> <li>- посочил как се разпределят отговорните лица по планираните дейности в съответствие с професионалната им квалификация <b>и/или</b>;</li> <li>- описал методите за осъществяване на комуникацията с възложителя и другите заинтересовани лица при изпълнение на обществената поръчка <b>и/или</b></li> <li>- описал как ще се осъществи координацията и съгласуването на дейностите в екипа, който ще изпълни обществената поръчка, което е необходимо за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга <b>и/или</b></li> <li>- приложил индикативен план-график за изпълнение на поръчката с включени по дейности и отговорни лица <b>и/или</b></li> <li>- представил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от поръчката в съответствие с предложената организация за изпълнение <b>и/или</b> има разминаване с предложението срок за изпълнение.</li> </ul> <p><b>Комисията поставя 9 т., когато:</b>  <b>В техническото предложение има несъществени пропуски като са валидни поне две от посочените обстоятелства:</b>  Предложената от участника организация и управление на обхвата осигурява, но не може да гарантира качествено изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т. ч. Техническата спецификация, като участникът <b>не е:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- представил описание на дейностите (работите по</li> </ul>	<p>Предложената от участника <b>Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД</b> организация на изпълнението ще осигури качествено изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч. Техническата спецификация.</p> <p>Участникът <b>Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД</b> в своето Техническо предложение е:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложил необходимата организация и управление на обхвата за изпълнение на поръчката в съответствие с предмета на поръчката;</li> <li>- дефинирал е работите по изготвянето на проекта и работите по авторския надзор, като е представил нужното описание;</li> <li>- разпределил и планирал работите и отговорностите между членовете на проектантския екип, като те са в съответствие с професионалната им квалификация;</li> <li>- описал е нужната обезпеченост от ресурси за качествено изпълнение на обществената поръчка;</li> <li>- проследил е и е предвидил взаимодействието на членовете от екипа с възложителя и контролните (съгласувателните) органи;</li> <li>- представен е план - график за изпълнение на работите по Дейност 1. от предмета на поръчката с включени срокове по дейности и отговорни лица в съответствие с описаната организация за изпълнение и предложението от участника срок за изпълнение, в който има някои неточности, но те не биха повлияли съществено върху изпълнението на поръчката.</li> </ul> <p>За всяка дейност са дефинирани конкретните задачи и необходимите ресурси за нейното изпълнение (събиране на информация, документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни, софтуер, технически средства и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача</p>

Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД
<p>проекта) и/или</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложил дейности (работи по проекта) в съответствие с обхвата и предмета на поръчката и/или</li> <li>- описал последователността им и/или;</li> <li>- описал обезпечеността от ресурси (човешки, комуникационни, технически, материални, условия за работа и др.) за качественото изпълнение на обществената поръчка и/или</li> <li>- предложил организация на работата на проектантския екип в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и/или</li> <li>- посочил как се разпределят отговорните лица по планираните дейности в съответствие с професионалната им квалификация и/или;</li> <li>- описал методите за осъществяване на комуникацията с възложителя и другите заинтересовани лица при изпълнение на обществената поръчка и/или</li> <li>- описал как ще се осъществи координацията и съгласуването на дейностите в екипа, който ще изпълни обществената поръчка, което е необходимо за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга и/или</li> <li>- приложил индикативен план-график за изпълнение на поръчката с включени срокове по дейности и отговорни лица и/или</li> <li>- представил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от поръчката в съответствие с предложената организация за изпълнение и/или има разминаване с предложения срок за изпълнение.</li> </ul> <p><b><u>Комисията поставя 18 т., когато:</u></b>  <b>В техническото предложение са валидни всички от посочените обстоятелства:</b>  Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява качествено изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т. ч. Техническата спецификация, като участникът в своето Техническо предложение е:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложил организация и управление на обхвата за изпълнение на поръчката в съответствие с предмета и обхвата на поръчката, и заложените цели и резултати;</li> <li>- дефинирал е работите по изготвянето на проекта, в това число и работите по авторския надзор като е представил описание и е определил последователността им.</li> <li>- разпределил работите и отговорностите между членовете на проектантския екип като те са в съответствие с професионалната им квалификация;</li> <li>- описал е обезпечеността от ресурси (човешки, комуникационни, технически, материални, условия за</li> </ul>	<p>Предложени са мерки за вътрешен контрол по отношение на организацията на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Обоснован и описан е ангажиментът на проектанта по упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството във всички фази; Дефинирани са целите на проекта и очакваните резултати.</p> <p><b><u>ОЦЕНКА – 27 т.</u></b></p>

Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗД
<p>работа и др.) за качествено изпълнение на обществената поръчка;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изготвил предложения как ще се организира работата на проектантския екип по всяка дейност - как се разпределят отговорностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията и координацията между екипа, с останалите заинтересовани лица (страните/институциите, имащи отношение към процеса на проектирането – проектант, община, съгласувателни институции или контролни органи, експлоатационни дружества и др.), което е необходимо за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.</li> <li>- приложил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от предмета на поръчката с включени срокове по дейности и отговорни лица;</li> <li>- представил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от поръчката в съответствие с описаната организация за изпълнение и предложения от участника срок за изпълнение.</li> </ul> <p><b><u>Комисията поставя 27 т., когато:</u></b></p> <p><b>В техническото предложение са валидни всички от посочените обстоятелства:</b></p> <p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява качествено изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т. ч. Техническата спецификация, като участникът в своето Техническо предложение е:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложил организация и управление на обхвата за изпълнение на поръчката в съответствие с предмета и обхвата на поръчката, и заложените цели и резултати;</li> <li>- дефинирал е работите по изготвянето на проекта, в това число и работите по авторския надзор като е представил описание и е определил последователността им.</li> <li>- разпределил работите и отговорностите между членовете на проектантския екип като те са в съответствие с професионалната им квалификация;</li> <li>- описал е обезпечеността от ресурси (човешки, комуникационни, технически, материални, условия за работа и др.) за качествено изпълнение на обществената поръчка;</li> <li>- изготвил предложения как ще се организира работата на проектантския екип по всяка дейност - как се разпределят отговорностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията и координацията между екипа, с останалите заинтересовани лица (страните/институциите, имащи отношение към</li> </ul>	

Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД
<p>процеса на проектирането – проектант, община, съгласувателни институции или контролни органи, експлоатационни дружества и др.), което е необходимо за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приложил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от предмета на поръчката с включени срокове по дейности и отговорни лица;</li> <li>- представил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от поръчката в съответствие с описаната организация за изпълнение и предложения от участника срок за изпълнение.</li> </ul> <p>Освен това Техническото предложение на участника надгражда изискванията на възложителя относно организацията и управлението на изпълнението на обществената поръчка, посочени в документацията за участие като са налични поне две от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. За всяка дейност са дефинирани конкретните задачи и необходимите ресурси за нейното изпълнение (събиране на информация, документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни, софтуер, технически средства и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектант (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);</li> <li>2. Предложени са мерки за вътрешен контрол по отношение на организацията на работата на екипа от проектант, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</li> <li>3. Описан е ангажиментът на проектанта по упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване;</li> <li>4. Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на проектните части на инвестиционния проект във фаза „работна” при описание на дейностите, като участникът може да е предложил допълнителни документи/части извън описаните в Техническата спецификация като задължителни, съобразно идентифицираните от участника потребности;</li> <li>5. Дефинирани са целите на проекта (обща и конкретна), резултати, които ще се постигнат от всяка планирана работа и как тя ще допринесе за</li> </ol>	



Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД
<p>изпълнение на конкретната цел на проекта.</p> <p>6. Във връзка с кандидатстване на проекта и успешното му финансиране от ПРСР 2014-2020 в съответствие с целите на проекта е обосновано как реализирането му като резултат ще допринесе за постигане на екологичен, социален и икономически ефект, както и дали реализирането му ще има устойчивост.</p> <p><b><u>Комисията поставя 35 т., когато:</u></b></p> <p><b>В техническото предложение са валидни всички от посочените обстоятелства:</b></p> <p>Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява качествено изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т. ч. Техническата спецификация, като участникът в своето Техническо предложение е:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложил организация и управление на обхвата за изпълнение на поръчката в съответствие с предмета и обхвата на поръчката, и заложените цели и резултати;</li> <li>- дефинирал е работите по изготвянето на проекта, в това число и работите по авторския надзор като е представил описание и е определил последователността им.</li> <li>- разпределил работите и отговорностите между членовете на проектантския екип като те са в съответствие с професионалната им квалификация;</li> <li>- описал е обезпечеността от ресурси (човешки, комуникационни, технически, материални, условия за работа и др.) за качествено изпълнение на обществената поръчка;</li> <li>- изготвил предложения как ще се организира работата на проектантския екип по всяка дейност - как се разпределят отговорностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията и координацията между екипа, с останалите заинтересовани лица (страните/институциите, имащи отношение към процеса на проектирането – проектант, община, съгласувателни институции или контролни органи, експлоатационни дружества и др.), което е необходимо за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.</li> <li>- приложил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от предмета на поръчката с включени срокове по дейности и отговорни лица;</li> <li>- представил индикативен план-график за изпълнение на работите по дейност 1 от поръчката в съответствие с описаната организация за изпълнение и предложения от участника срок за изпълнение.</li> </ul> <p>Освен това Техническото предложение на участника</p>	

Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗД
<p>надгражда посочените в документацията за участие фактори влияещи на оценката и изискванията на възложителя относно организацията и управлението на изпълнението на обществената поръчка, като са налични поне три от следните обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. За всяка дейност са дефинирани конкретните задачи и необходимите ресурси за нейното изпълнение (събиране на информация, документи, срещи с възложителя, срещи със заинтересовани страни, софтуер, технически средства и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектант (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен проектант и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);</li> <li>2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектант, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.</li> <li>3. Описан е ангажиментът на проектанта по упражняване на авторския надзор при изпълнение на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване;</li> <li>4. Конкретизирани са спецификите на съдържанието (текстово и графично) на проектите части на инвестиционния проект във фаза „работна” при описание на дейностите, като участникът може да е предложил допълнителни документи/части извън описаните в Техническата спецификация като задължителни, съобразно идентифицираните от участника потребности;</li> <li>5. Дефинирани са целите на проекта (обща и конкретна), резултати, които ще се постигнат от всяка планирана работа и как тя ще допринесе за изпълнение на конкретната цел на проекта.</li> <li>6. Във връзка с кандидатстване на проекта и успешното му финансиране от ПРСР 2014-2020 в съответствие с целите на проекта е обосновано как реализирането му като резултат ще допринесе за постигане на екологичен, социален и икономически ефект, както и дали реализирането му ще има устойчивост.</li> </ol>	

**3.1.2. Управление на риска (УР)** с максимален брой точки 10 и относителна тежест в комплексната оценка – 10 %

Показателят е пряко свързан със самостоятелна характеристика на предмета на обществената поръчка по отношение на качество и ефективността на изпълнението, като чрез него се цели постигане на разумна увереност по отношение постигането на целите на проекта и респ. обществената поръчка.

Оценява се умението на участника **Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД** да управлява идентифицираните от възложителя рискове, както и предложените допълнителни такива от участника, на база направения от всеки участник анализ, оценка и предложените мерки за контрол и въздействие, които участникът ще предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от възложителя в Техническата спецификация рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели.

#### **Фактори, влияещи на оценката:**

- Участникът е направил оценка на всички дефинирани от възложителя рискове като е оценил вероятността за настъпване на всеки от рисковите фактори и степента на въздействието му;
- Участникът е описал дейностите (работите по проекта), които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор или аспекти и сфери на влияние;
- Участникът е представил адекватни, конкретни мерки за управление на риска - превантивни, корективни и мерки за преодоляване на последиците от настъпването.
- Участникът е предложил мерки за контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска.

**Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):**

- Рискове на продукта:
  - Проектантът няма реална представа от изискванията на възложителя и от това как трябва да изглежда крайният продукт. Той си изгражда своя представа за крайния продукт, която не отговаря на действителните изисквания.
  - Нереална преценка на сложността и размера на проекта. Поради неопитност има вероятност за нереално преценяване на обема на работа или подценяване количеството работа.
- Организационен риск:
  - Невъзможност да се прецени времето необходимо за осъществяване на проекта и неизпълнение в посочения срок. Времето е ограничено. Липса на опит от страна на мениджъра при управление на проекта и организация на екипа.
  - Наличие на конфликтни ситуации в екипа поради междуличностни взаимоотношения или характера/темперамента на всеки един член от екипа. Липсата на специфични способности/умения на екипа, което може да затрудни или забави успешната реализация на проекта (членовете на екипа имат теоретични познания но не и практически умения при изработването на проекта или неспособност за работа с оборудване).
  - Риск на управлението – трудности в координацията между ръководството и екипа за изпълнение, липса на подкрепа на ръководството.

- Бюджетен риск - неправилен разчет на бюджета или ненавременното му осигуряване за реализиране на поетите ангажименти.
- В екипа участват недостатъчен брой хора за изработване на проекта в рамките на предложения срок.
- Юридически риск:
  - Поради неопитност или непознаване на законите може да се нарушат конфиденциалността или чужди авторски права.
- Технически рискове:
  - Липса на софтуер, хардуер, офис оборудване с необходимите характеристики – забавя се работата, поява на различни неизправности. Проблеми при проектирането, разработката и поддържането.
- Времеви рискове:
  - Закъснение от датата на получаване на възлагателното писмо за започване на изпълнението;
  - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите свързани със затруднения/закъснения при предпроектните проучвания, получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;
  - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на инвестиционния проект.
- Съществени промени в законодателството на Република България или на ЕС;
- Трудности при изпълнението на обследването, продиктувани от протести, жалби и/или друг форми на негативна реакция от страна на местното население;
- Липса/недостатъчно съдействие и координация и/или информация от страна на възложителя, живущите, трети лица и институции.

Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД
<p><b>Комисията поставя 10 т., когато:</b>            В техническото предложение се съдържат всички от посочените обстоятелства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участникът е оценил адекватно вероятността от възникване и степента на въздействие на всеки идентифициран от възложителя риск;</li> <li>2. Участникът анализира и определил дейностите, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор или аспекти и сфери на влияние;</li> <li>3. Участникът е предложил адекватни мерки за предотвратяване, намаляване на въздействието при възникване и намаляване на последиците от евентуалното възникване на идентифицираните рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели.</li> <li>4. Участникът е предложил мерки за контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска.</li> </ol>	<p><b>В техническото предложение се съдържат всички от посочените обстоятелства:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участникът е оценил адекватно вероятността от възникване и степента на въздействие на всеки идентифициран от възложителя риск;</li> <li>2. Участникът е анализира и определил дейностите, които ще бъдат засегнати от настъпването на съответния рисков фактор или аспекти и сфери на влияние;</li> <li>3. Участникът е предложил мерки за предотвратяване, намаляване на въздействието при възникване и намаляване на последиците от евентуалното възникване на идентифицираните рискове с цел недопускане/редуциране на</li> </ol>



Обстоятелства, при които се поставят точките	Участник Консорциум „Пътпроект Лясковец” ДЗЗД
<p><b>Комисията поставя 5 т., когато:</b> Участникът е засегнал всяко едно от горе посочените обстоятелства, но има несъществени пропуски в описанието на предложението си по някое от горепосочените обстоятелства.</p> <p><b>Комисията поставя 1 т., когато:</b> - Не е налице едно от горе посочените обстоятелства, но са в сила всички останали от Техническото предложение на участника или - Не е налице едно от горе посочените обстоятелства и има несъществени пропуски в описанието на останалите обстоятелства в предложението си.</p>	<p>негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели.</p> <p>4. Участникът е предложил адекватни мерки за контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска , но с недостатъчна практическа насоченост.</p> <p><b>ОЦЕНКА – 5 т.</b></p>

След като извърши оценка по посочените подпоказатели, прилагайки формулата за оценката по показател „Организация и управление”, комисията получи следните резултати:

<p><b>КОНСОРЦИУМ „ПЪТПРОЕКТ ЛЯСКОВЕЦ” ДЗЗД</b></p>	<p><b>ОУ = 27 + 5 = 32 т.</b></p>
--	-----------------------------------

Комисия: .....  
(инж. Милко Минев)

1. ....  
(Гергана Кирилова)

2. ....  
(Десислава Главнова)

3. ....  
(инж. Соня Шишкова)

4. ....  
(Даниела Маринова)

5. ....  
(Валентин Чилев)

6. ....  
(инж. Калин Рангелов)