

ДО
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ п.код 5140 пл. „Възраждане“, №1 тел.: 2-20-55
Регистрационен индекс и дата
07-1815 / 27.04.20

**ДОКЛАД
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА,
НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 451/21.02.2020 Г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

УВАЖАЕМА Д-Р ГЕЦОВА,

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад, отразяващ резултатите от работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № 451/21.02.2020 г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец“**. Комисията изпълни в срок поставената ѝ задача, като работи в следния състав:

Председател: адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист **и членове:**

1. инж. Милко Минев – Директор на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“ в общинска администрация на Община Лясковец;

2. Вержиния Георгиева – Гл. специалист „Архитектура и строителство“ в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“ в общинска администрация на Община Лясковец;

3. Пенка Велкова - Ст. експерт „Икономическа политика“ в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности“ в общинска администрация на Община Лясковец и

3. Даниела Маринова – Ст. експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“ в общинска администрация на Община Лясковец. В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в нейния състав.

Работният процес на комисията премина през следните етапи:

Етап I.

На 21.02.2020 г. от 9.00 ч. в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, комисията се събра в пълен състав да извърши отваряне и разглеждане на офертите за участие в процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец“**. След получаване от служител в Информационния център на Община Лясковец на изготвения Регистър на получените оферти и самите получени оферти, комисията констатира, че до крайния срок – 17:00 часа на 20.02.2020 г., са

постъпили 6 (шест) оферти за участие в процедурата по възлагането на обществената поръчка, подадени от трима участници за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, а именно:

1. Оферта с вх. № ОП-815/19.02.2020 г., постъпила в 09:42 часа от **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**, подадена за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”;

2. Оферта с вх. № ОП-816/19.02.2020 г., постъпила в 09:43 часа от **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**, подадена за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“;

3. Оферта с вх. № ОП-840/20.02.2020 г., постъпила в 14:29 часа от **„Монолит - Т“ ООД**, подадена за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”;

4. Оферта с вх. № ОП-841/20.02.2020 г., постъпила в 14:32 часа от **„Монолит - Т“ ООД**, подадена за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“;

5. Оферта с вх. № ОП-842/20.02.2020 г., постъпила в 14:33 часа от **„ДЖАМБО 33“ ООД**, подадена за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”;

6. Оферта с вх. № ОП-843/20.02.2020 г., постъпила в 14:32 часа от **„ДЖАМБО 33“ ООД**, подадена за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“.

Приетите опаковки на шестте оферти бяха с видимо ненарушена цялост, запечатани, непрозрачни, с входящ номер, дата и час на подаване. При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците, подали оферта за участие в процедурата. Комисията отвари и разглежда офертите по реда на тяхното постъпване.

1. **Първа** бе отворена офертата на участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”, постъпила с вх. № ОП-815/19.02.2020 г. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа папка с документи и отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 1 „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”. Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папката, отвори приложения CD с надпис „Обособ. Поз. № 1, 1. ЕЕДОП, 2. Техническо предложение, „ТСВ“ ЕАД и установи наличието на две папки с документи със заглавия както следва: „ЕЕДОП“ и „техническо предложение“. Комисията отвори първата папка и установи наличието на 1 (един)

файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП, подаден от участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”. След това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” (Образец № 7.1) и приложенията към него на участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**, както и пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 1 „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” от офертата, съгласно чл. 54, ал. 4 - ал. 5 от ППЗОП.

2. **Втора** бе отворена офертата на участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, постъпила с вх. № ОП-816/19.02.2020 г. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа папка с документи и отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция 2: „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“. Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папката, отвори приложения CD с надпис „Обособ. Поз. № 2, 1. ЕЕДОП, 2. Техническо предложение, „ТСВ“ ЕАД и установи наличието на две папки с документи със заглавия както следва: „ЕЕДОП“ и „техническо предложение“. Комисията отвори първата папка и установи наличието на 1 (един) файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП, подаден от участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“. След това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ (Образец № 7.2) и приложенията към него на участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**, както и пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 2: „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ от офертата, съгласно чл. 54, ал. 4 - ал. 5 от ППЗОП.

3. **Трета** бе отворена офертата на участника **„Монолит - Т“ ООД** за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”, постъпила с вх. № ОП-840/20.02.2020 г. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа 3 (три) броя запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, със следните надписи:

- „Документи за участието в процедурата Обособена позиция № 1“;
- „Техническо предложение Обособена позиция № 1“;
- „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция 1“.

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в първите два плика, отвори приложения CD с надпис „Обр № 1.1 ЕЕДОП – Об. П. № 1“ и установи наличието на PDF файл, подаден от участника „Монолит - Т“ ООД, за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), **който не е изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП**, а е използван старият стандартизиран образец. След това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” (Образец № 7.1) и приложенията към него на участника „Монолит - Т“ ООД, както и пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция 1” от офертата, съгласно чл. 54, ал. 4 - ал. 5 от ППЗОП.

4. Четвърта бе отворена офертата на участника „Монолит - Т“ ООД за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, постъпила с вх. № ОП-841/20.02.2020 г. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа 3 (три) броя запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, със следните надписи:

- „Документи за участието в процедурата Обособена позиция № 2“;
- „Техническо предложение Обособена позиция № 2“;
- „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция 2“.

Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в първите два плика, отвори приложения CD с надпис „Обр № 1.2 ЕЕДОП – Об. П. № 2“ и установи наличието на PDF файл, подаден от участника „Монолит - Т“ ООД, за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), **който не е изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП**, а е използван старият стандартизиран образец. След това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ (Образец № 7.2) и приложенията към него на участника „Монолит - Т“ ООД, както и пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция 2” от офертата, съгласно чл. 54, ал. 4 - ал. 5 от ППЗОП.

5. Пета бе отворена офертата на участника „ДЖАМБО 33“ ООД за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”, постъпила с вх. № ОП-842/20.02.2020 г. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа папка с документи и отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 1 „Аварийно-възстановителни,

строителни и монтажни работи на водосток над дѐре в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”. Комисията оповести гласно документите, съдържащи се в папката, отвори приложения CD с надпис „ЕЕДОП – ОП 1“ и установи наличието на 1 (един) файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП, подаден от участника „ДЖАМБО 33“ ООД за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дѐре в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”. След това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дѐре в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” (Образец № 7.1) и приложенията към него на участника „ДЖАМБО 33“ ООД, както и пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 1 „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дѐре в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” от офертата, съгласно чл. 54, ал. 4 - ал. 5 от ППЗОП.

6. Шеста бе отворена офертата на участника „ДЖАМБО 33“ ООД за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дѐре с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, постъпила с вх. № ОП-843/20.02.2020 г. При отварянето на опаковката се установи, че тя съдържа папка с документи и отделен запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, с надпис: „ЕЕДОП – ОП2“ и установи наличието на 1 (един) файл, представляващ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП, подаден от участника „ДЖАМБО 33“ ООД за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дѐре с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“. След това трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дѐре с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ (Образец № 7.2) и приложенията към него на участника „ДЖАМБО 33“ ООД, приложено в офертата с вх. ОП-843/20.02.2020 г. и пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри по Обособена позиция № 2: „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дѐре с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ от офертата, съгласно чл. 54, ал. 4 - ал. 5 от ППЗОП.

С отваряне на офертите и извършване на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието на комисията.

Етап II.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание по реда на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, като обстойно разгледа всички документи, приложени в офертите на участниците, за преценка съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. При разглеждане на представените оферти за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията констатира следното:

А). По отношение на офертите, подадени от участника „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД:

1. Оферта с вх. № ОП-815/19.02.2020 г. от „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД за **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” и

2. Оферта с вх. № ОП-816/19.02.2020 г. от „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, **отговарят на предварително обявените условия от възложителя и е налице съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.** Комисията не е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор при разглеждането на офертите на участника „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД.

Б). По отношение на офертите, подадени от участниците „Монолит - Т“ ООД и „ДЖАМБО 33“ ООД за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка:

1. Оферта с вх. № ОП-840/20.02.2020 г. от „Монолит - Т“ ООД, за **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”;

2. Оферта с вх. № ОП-841/20.02.2020 г. от „Монолит - Т“ ООД, за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“;

3. Оферта с вх. № ОП-842/20.02.2020 г. от „ДЖАМБО 33“ ООД, за **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” и

4. Оферта с вх. № ОП-843/20.02.2020 г. от „ДЖАМБО 33“ ООД, за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, **не отговарят на предварително обявените условия от възложителя и не са в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,** поставени от възложителя в Обявлението за обществената поръчка и в утвърдената от възложителя документация за участие във възлагането на обществената поръчка.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и с оглед установената липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията е изискала от участниците „Монолит - Т“ ООД и „ДЖАМБО 33“ ООД представянето на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, спрямо направените в Протокол № 1 от 21.02.2020 г. – 02.03.2020 г. констатации.

Етап III.

На 09.03.2020 г. (след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) комисията в пълен състав продължи своите действия по разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура „публично състезание“. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, с Протокол № 1 от 21.02.2020 г. – 02.03.2020 г., комисията е изисквала от участниците „Монолит - Т“ ООД и „ДЖАМБО 33“ ООД представянето на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, спрямо направените от комисията в протокола констатации. В законоустановения за това срок съгл. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от двама от участниците са представени допълнителни документи, както следва:

1. с вх. № ОП-842#1/05.03.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника „ДЖАМБО 33“ ООД за двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка;

2. с вх. № ОП-840#1/06.03.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника „Монолит - Т“ ООД за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”;

3. с вх. № ОП-841#1/06.03.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника „Монолит - Т“ ООД за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“.

В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията продължи своята работа и разгледа допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от участниците „Монолит - Т“ ООД и „ДЖАМБО 33“ ООД, като констатира следното:

а). След разглеждане на представената оферта за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” на участника „ДЖАМБО 33“ ООД и допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗОП и събраната информация по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, **участникът „ДЖАМБО 33“ ООД отговаря на предварително обявените условия от възложителя** и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като същия се допуска до оценка на техническото му предложение за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”.

б). След разглеждане на представената оферта за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ на участника „ДЖАМБО 33“ ООД и допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗОП и събраната информация по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, **участникът „ДЖАМБО 33“ ООД отговаря на предварително обявените условия от възложителя** и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като същия се допуска до оценка на техническото му предложение за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“.

в). След разглеждане на представената оферта за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” на участника „Монолит - Т“ ООД и допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗОП и събраната информация по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, участникът „Монолит - Т“ ООД отговаря на **предварително обявените условия от възложителя** и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като същия се допуска до оценка на техническото му предложение за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”.

г). След разглеждане на представената оферта за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ на участника „Монолит - Т“ ООД и допълнително представените документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ЗОП и събраната информация по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, участникът „Монолит - Т“ ООД отговаря на **предварително обявените условия от възложителя** и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като същия се допуска до оценка на техническото му предложение за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“.

Етап IV.

Комисията детайлно разгледа техническите предложения от оферти на участниците, допуснати до оценка на техническите им предложения.

1. След разглеждане на техническото предложение (в частност информацията, посочена в Образец № 7.1.А Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка) от офертата на участника „**ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**“ ЕАД за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”, е констатирано, че по отношение на позиция 8. „Хидроизолация – рулонен тип” и позиция 10. „Предпазна ограда-парапет за съоръжение със степен на задържане Н1”, не са посочени основните експлоатационни показатели на строителните продукти. Сред приложените документи не са описани данни и параметри, доказващи съответствието на продуктите с изискванията на възложителя. С оглед констатациите на комисията, с писмо с изх. № ОП-1221/13.03.2020 г. на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията е изисквала разяснения и допълнителни доказателства за заявените от участника „**ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**“ ЕАД данни относно съответствието на предложените от него продукти в Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 7.1.А). С вх. № ОП-815#1/18.03.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника „**ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**“ ЕАД за

Обособена позиция 1. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”.

След разглеждането им комисията е констатирала, че участникът **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** е извършил промени в Техническото си предложение (Образец № 7.1.), като с това е нарушил чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Участникът не е изпълнил условие на възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата, като по този начин не е изпълнил и задължението си по чл. 101, ал. 5 от ЗОП - при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените условия на възложителя. Комисията единодушно взе решение на основание чл. 107, т. 1, пр. II във връзка с чл. 104, ал. 5, изр. II и изр. III от ЗОП да предложи на възложителя – Кмета на Община Лясковец, да отстрани от участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на настоящата обществена поръчка за **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**, съобразно мотивите, отразени в Протокол № 2 от 09.03.2020 г. – 21.04.2020 г. от нейната работа.

2. След разглеждане на техническото предложение (в частност информацията, посочена в Образец № 7.2.А Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка) от офертата на участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**, за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, е констатирано, че по отношение на позиция 8. „Хидроизолация – рулонен тип” и позиция 9. „Горещо поцинкован стоманен парапет за съоръжение с височина $H=1,10$ м.”, не са посочени основните експлоатационни показатели на строителните продукти. Сред приложените документи не са описани данни и параметри, доказващи съответствието на продуктите с изискванията на възложителя. С оглед констатациите на комисията, с писмо с изх. № ОП-1221/13.03.2020 г. на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията е изисквала разяснения и допълнителни доказателства за заявените от участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** данни относно съответствието на предложените от него продукти в Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 7.2.А). С вх. № ОП- ОП-816#1/18.03.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“.

След разглеждането им комисията е констатирала, че участникът **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** е извършил промени в Техническото си предложение (Образец № 7.2.), като с това е нарушил чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Участникът не е изпълнил условие на възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата, като по този начин не е изпълнил и задължението си по чл. 101, ал. 5 от ЗОП - при изготвяне на офертата

да се придържа точно към обявените условия на възложителя. Комисията единодушно взе решение на основание чл. 107, т. 1, пр. II във връзка с чл. 104, ал. 5, изр. II и изр. III от ЗОП да предложи на възложителя – Кмета на Община Лясковец, да отстрани от участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на настоящата обществена поръчка за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**, съобразно мотивите, отразени в Протокол № 2 от 09.03.2020 г. – 21.04.2020 г. от нейната работа.

3. След разглеждане на техническото предложение (в частност информацията, посочена в Образец № 7.1.А Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка, както и в приложения към техническото предложение Линеен календарен график) от офертата на участника **„Монолит - Т“ ООД**, за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”, е констатирано, че по отношение на позиция 3. „Бетон клас С35/37 за тротоари вток и отток” от Образец № 7.2.А Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка не са посочени параметри, за да се прецени съответствието на предложението от участника бетон с изискваните от възложителя минимални стойности на основните му експлоатационни показатели. По отношение на информацията, посочена от участника **„Монолит - Т“ ООД** в Линеен календарен график, комисията е констатирала вътрешно несъответствие, изразяващо се в противоречие между описаното в колони № 5 „Норма време“, № 6 „Работници – бр“, № 7 „Човекодни” с отразената от участника продължителност в календарни дни на отделните видове СМР/СРР в графичната част „Месеци” на графика (посочени с цвят, при които една клетка в таблицата отговаря на един човекоден време на изпълнение на определения процес (СМР). С оглед констатациите на комисията, с писмо с изх. № ОП-1220/13.03.2020 г. на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията е изисквала разяснения и допълнителни доказателства за заявените от участника **„Монолит - Т“ ООД** данни към техническото предложение. С вх. № ОП-1220#1/18.03.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника **„Монолит - Т“ ООД** за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”.

След разглеждането им, комисията е констатирала, че участникът **„Монолит - Т“ ООД** е извършил промени в Техническото си предложение (Образец № 7.1.), като с това е нарушил чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Участникът не е изпълнил условие на възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата, като по този начин не е изпълнил и задължението си по чл. 101, ал. 5 от ЗОП - при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените условия на възложителя. Комисията единодушно взе решение на основание чл. 107, т. 1, пр. II във връзка с чл. 104, ал. 5, изр. II и изр. III от ЗОП да предложи на възложителя – Кмета на Община Лясковец, да отстрани от участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на настоящата обществена поръчка за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в

Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” участника **„Монолит - Т“ ООД**, съобразно мотивите, отразени в Протокол № 2 от 09.03.2020 г. – 21.04.2020 г. от нейната работа.

4. След разглеждане на техническото предложение (в частност информацията, посочена в Образец № 7.2.А Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка, както и в приложения към техническото предложение Линеен календарен график) от офертата на участника **„Монолит - Т“ ООД**, за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, е констатирано, че по отношение на позиция 3. „Бетон клас С35/37 за тротоари вток и отток” от Образец № 7.2.А Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка не са посочени параметри, за да се прецени съответствието на предложението от участника бетон с изискваните от възложителя минимални стойности на основните му експлоатационни показатели. По отношение на информацията, посочена от участника **„Монолит - Т“ ООД** в Линеен календарен график, комисията е констатирала вътрешно несъответствие, изразяващо се в противоречие между описаното в колони № 4 „Количество” и колона № 5 „Норма време“, с отразеното в колона № 7 „Човекодни”, както и между описаното в колони № 5 „Норма време“, № 6 „Работници – бр”, № 7 „Човекодни” с отразената от участника продължителност в календарни дни на отделните видове СМР/СРР в графичната част „Месеци” на графика (посочени с цвят, при които една клетка в таблицата отговаря на един човекоден време на изпълнение на определения процес (СМР). С оглед констатациите на комисията, с писмо с изх. № ОП-1220/13.03.2020 г. на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията е изисквала разяснения и допълнителни доказателства за заявените от участника **„Монолит - Т“ ООД** данни към техническото предложение. С вх. № ОП-1220#2/18.03.2020 г. са постъпили допълнителни документи от участника **„Монолит - Т“ ООД** за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“.

След разглеждането им комисията е констатирала, че участникът **„Монолит - Т“ ООД** е извършил промени в Техническото си предложение (Образец № 7.2.), като с това е нарушил чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Участникът не е изпълнил и задължението си по чл. 101, ал. 5 от ЗОП - при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените условия на възложителя. Комисията единодушно взе решение на основание чл. 107, т. 1, пр. II във връзка с чл. 104, ал. 5, изр. II и изр. III от ЗОП да предложи на възложителя – Кмета на Община Лясковец, да отстрани от участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на настоящата обществена поръчка за **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ участника **„Монолит - Т“ ООД**, съобразно мотивите, отразени в Протокол № 2 от 09.03.2020 г. – 21.04.2020 г. от нейната работа.

5. След разглеждане на техническото предложение от офертата на участника **„ДЖАМБО 33“ ООД**, за **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”, комисията

констатира, че офертата на участника **отговаря** на предварително обявените условия от възложителя.

6. След разглеждане на техническото предложение от офертата на участника **„ДЖАМБО 33“ ООД**, за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, комисията констатира, че офертата на участника **отговаря** на предварително обявените условия от възложителя.

Етап V.

В съответствие с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, следвайки указанията на възложителя – „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществената поръчка“ (Приложение № 3 към документацията за участие) и прилагайки утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, комисията е оценила параметрите от техническите предложения на офертите на участника **„ДЖАМБО 33“ ООД** по всяка от двете обособени позиции – техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (ТП).

1. По отношение на параметрите от техническото предложение на офертата на участника **„ДЖАМБО 33“ ООД** за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771“, комисията е приложила следната формула:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100,$$

където:

- $ТП_{\min}$ е най-краткият предложен срок на изпълнение;
- $ТП_i$ е срокът на изпълнение, предложен от съответния участник.

Комисията е изчислила оценката по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (ТП) по следния начин:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100 = (91/91) \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Въз основа на извършеното оценяване по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (ТП), в съответствие с методиката за комплексна оценка на офертите, офертата на **„ДЖАМБО 33“ ООД** за **Обособена позиция 1**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771“, е получила оценка **100 точки**.

2. По отношение на параметрите от техническото предложение на офертата на участника **„ДЖАМБО 33“ ООД** за **Обособена позиция 2**. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, комисията е приложила следната формула:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100,$$

където:

- $ТП_{\min}$ е най-краткият предложен срок на изпълнение;
- $ТП_i$ е срокът на изпълнение, предложен от съответния участник.

Комисията е изчислила оценката по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (ТП) по следния начин:

$$ТП = (ТП_{\min} / ТП_i) \times 100 = (69/69) \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Въз основа на извършеното оценяване по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП), в съответствие с методиката за комплексна оценка на офертите, офертата на **„ДЖАМБО 33“ ООД за Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“, получи оценка **100 точки**.

След оценяването на параметрите от техническите предложения на офертите, допуснати до оценка по всяка от двете обособени позиции – офертите на участника **„ДЖАМБО 33“ ООД** и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията е насрочила заседание по отваряне на пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри”, за което всички участниците са уведомени на 21.04.2020 г. с писмо по електронната поща, като съобщението е публикувано и в Профила на купувача на Община Лясковец.

Етап VI.

На 24.04.2020 г. комисията в пълен състав е продължила своите действия, свързани с отваряне на ценовите предложения от офертите. При отваряне на ценовите предложения в залата са присъствали представители на двама от участниците, подали оферти за участие в процедурата - Любомир чл. 2 от Пантилеев (упълномощен представител на участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД**) и Марийка чл. 2 от Станчева (упълномощен представител на участника **„Монолит - Г“ ООД**).

Комисията обяви резултатите от оценяването по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП) от офертите на единствения допуснат до оценка по техническия показател „Срок за изпълнение на поръчката” (ТП) участник **„ДЖАМБО 33“ ООД** в съответствие с „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите в процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка” (Приложение № 3 от документацията за участие). След това комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка на участника **„ДЖАМБО 33“ ООД** и оповестяване на цените за изпълнение на СМР, включително непредвидените разходи, по всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществена поръчка с предмет: **„Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец”**, както следва:

1. **За Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” предлаганата от участника **ДЖАМБО 33“ ООД** цена е 72 740,34 лв. (седемдесет и две хиляди седемстотин и четиридесет лева и тридесет и четири стотинки) без включен данък върху добавена стойност (ДДС) или 87 288,41 лв. (осемдесет и седем хиляди двеста осемдесет и осем лева и четиридесет и една стотинки) с включен ДДС.

При подготовка на офертата си участникът **ДЖАМБО 33“ ООД** е ползвал следните ценообразуващи показатели на единичните цени за СМР в количествено-стойностната сметка:

- труд – средна часова ставка – 5,00 лв./човекочас;
- допълнителни разходи за труд – 90 %;
- допълнителни разходи за механизация – 60 %;

- материали – по текущи пазарни цени;
- доставно - складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

2. За Обособена позиция 2. „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дъре с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ предлаганата от участника **ДЖАМБО 33“ ООД** цена е 56 549,59 лв. (петдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и девет лева и петдесет и девет стотинки) без включен данък върху добавена стойност (ДДС) или 67 859,51 лв. (шестдесет и седем хиляди осемстотин петдесет и девет лева и петдесет и една стотинки) с включен ДДС.

При подготовка на офертата си участника **ДЖАМБО 33“ ООД** е ползвал следните ценообразуващи показатели на единичните цени за СМР в количествено-стойностната сметка:

- труд – средна часова ставка – 5,00 лв./човекочас;
- допълнителни разходи за труд – 90 %;
- допълнителни разходи за механизация – 60 %;
- материали – по текущи пазарни цени;
- доставно - складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

На свое закрито заседание комисията разгледа ценовите оферти на участника **ДЖАМБО 33“ ООД** и провери съответствието им с предварително обявените условия. При извършената аритметична проверка на представените анализи и КСС за всяка от двете обособени позиции се установи, че при изготвянето на ценовите предложения на участника **ДЖАМБО 33“ ООД** за всяка от двете обособени позиции не са допуснати пропуски и грешки, вкл. технически, аритметични и други подобни. Не е налице несъответствие между сумите, изразени с цифри и думи. Всяка една от формираните единични цени е доказана с приложен анализ, като в цените са включени всички необходими разходи (преки и косвени) на участника за изпълнението на обекта, а посочените в анализите ценообразуващи показатели са коректни и съответстват на офертираните от участника такива.

Етап VII.

Комисията пристъпи към оценяване на параметрите от ценовите предложения по всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, представени от участника „**ДЖАМБО 33“ ООД**.

1. При оценяването съобразно утвърдената от възложителя методика за комплексна оценка, регламентирана в документацията за участие във възлагането – „Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка“ (Приложение № 3), комисията получи следния резултат при оценяването по ценовия показател „Предлагана цена“ на офертата за **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дъре в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771“ на участника **ДЖАМБО 33“ ООД**:

$$\text{ЦП} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 100 = (72\,740,34 / 72\,740,34) \times 100 = 100 \text{ точки}$$

2. При оценяването съобразно утвърдената от възложителя методика за комплексна оценка, регламентирана в документацията за участие във възлагането –

„Критерий за възлагане на обществената поръчка, показатели за комплексна оценка и методика за комплексна оценка на офертите в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществената поръчка” (Приложение № 3), комисията получи следния резултат при оценяването по ценовия показател „Предлагана цена” на офертата за Обособена позиция 2: „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ на участника **ДЖАМБО 33“ ООД**:

$$\text{ЦП} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 100 = (56\ 549,59 / 56\ 549,59) \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Етап VIII.

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертите за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, на участника **ДЖАМБО 33“ ООД**. Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от оценките по двата показателя – технически и ценови, като максималната оценка, която може да получи даден участник е 100 (сто) точки. Комплексната оценка се изчислява по формулата:

$$\text{КО} = \text{ТП} \times 40\% + \text{ЦП} \times 60\%.$$

При прилагането от комисията на формулата за изчисляване на КО, участникът **ДЖАМБО 33“ ООД** получи следната комплексна оценка:

1. По **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771”:

$$\text{КО} = \text{ТП} \times 40\% + \text{ЦП} \times 60\% = 100 \times 40\% + 100 \times 60\% = 40 + 60 = 100 \text{ точки.}$$

2. По **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“:

$$\text{КО} = \text{ТП} \times 40\% + \text{ЦП} \times 60\% = 100 \times 40\% + 100 \times 60\% = 40 + 60 = 100 \text{ точки.}$$

Етап IX.

След като комисията е извършила оценяването на офертите за всяка от двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка, на участника **ДЖАМБО 33“ ООД** по двата показателя за оценка – технически и ценови, и е изчислила комплексната оценка, въз основа на получените резултати при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта” и на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 58, ал. 1 от ППЗОП е изготвила следното класиране на подадените оферти в процедура „публично състезание” за възлагане на обществената поръчка с предмет: „**Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец**”:

1. По **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” на **първо място** се класира участникът **ДЖАМБО 33“ ООД** с получена комплексна оценка **100 точки**.

2. По **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ на **първо място** се класира участникът **ДЖАМБО 33“ ООД** с получена комплексна оценка **100 точки**.

Въз основа на направеното класиране, комисията е направила мотивирано предложение на възложителя - Кмета на Община Лясковец, да определи за

изпълнител и да сключи договори за изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец”, както следва:

- по **Обособена позиция 1.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере в Промислена зона „Честово“ на гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ между о.т. 757-771” - с участника, класиран на първо място **ДЖАМБО 33“ ООД с ЕИК 104615209**, въз основа на предложена от него „икономически най-изгодната оферта”.

- по **Обособена позиция 2.** „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водосток над дере с. Добри дял на ул. „Славяни“ между о.т. 298-136“ с участника, класиран на първо място – **ДЖАМБО 33“ ООД с ЕИК 104615209**, въз основа на предложена от него „икономически най-изгодната оферта”.

Към настоящия доклад са приложени:

1. Документацията по провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка;

2. Декларации от членовете на комисията – 5 бр.;

3. Протокол № 1 от 21.02.2020 г. – 02.03.2020 г.;

4. Протокол № 2 от 09.03.2020 г. – 21.04.2020 г.;

5. Протокол № 3 от 24.04.2020 г. – 27.04.2020 г.;

6. Оферта с вх. № ОП-815/19.02.2020 г. от **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД;**

7. Оферта с вх. № ОП-816/19.02.2020 г. от **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД;**

8. Оферта с вх. № ОП-840/20.02.2020 г. от **„Монолит - Т“ ООД;**

9. Оферта с вх. № ОП-841/20.02.2020 г. от **„Монолит - Т“ ООД;**

10. Оферта с вх. № ОП-842/20.02.2020 г. от **„ДЖАМБО 33“ ООД;**

11. Оферта с вх. № ОП-843/20.02.2020 г. от **„ДЖАМБО 33“ ООД.**

КОМИСИЯ:

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

Председател: ..

..... чл. 2 от ЗЗЛД

а)

1. ..
(и (ев)

2. ..
(В ..)

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

3. ..
(Пс

4. ...
(Да| ва)